

Protokołu
z 33. posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 07.11.2005 r.

Posiedzenie Komisji otworzył o godz. 16⁰⁰ Przewodniczący Tadeusz Jankowski.

Stwierdził quorum – obecnych 6 członków Komisji i odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.10.2005 r.
4. Ciąg dalszy kontroli kompleksowej zadania inwestycyjnego „Kanalizacja w miejscowości Długa Kościelna - Halinów”, wykonanego w 2004 roku.
5. Sprawy różne.

Ad. 2

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 6 za.

Ad. 3

Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią protokołu konieczności spisany w dniu 24.08.2004 r. na wykonanie przez Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „BUDOSAN CZUBASZEK” robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz sporządzonym na tę okoliczność aneksem do umowy Nr 1/04 z 16.09.2004 r. Zaszła bowiem konieczność ułożenia warstw z nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni w ul. Kochanowskiego w związku z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych, wydaną na zajęcie pasa drogowego w ul. Spokojnej, gdyż poprzednia nawierzchnia była bez podbudowy i po wprowadzeniu ciężkiego sprzętu uległa dewastacji.

Przedmiotowa umowa zawarta z P.O. „BUDOSAN – CZUBASZEK”- opiewała na kwotę 458.218 zł. brutto, natomiast w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego wykonanych robót -ujętych w w.w. protokole - wzrosła do kwoty 533.038 zł. brutto.

Odbiór końcowy i przyjęcie do eksploatacji przedmiotowej inwestycji nastąpiło 14.10.2004 r.

Komisja, w wyniku przeprowadzenia analizy dokumentów dotyczących kontrolowanej inwestycji oraz wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta Teresy Karwowskiej, Inspektora ds. Zamówień publicznych Agaty Zalewskiej i Inspektora ds. Inwestycji Tadeusza Wójcika ustaliła, że:

- odebranie przez Inwestora w dniu 27 maja 2004 r. robót, wykonanych do tego czasu przez PPU „KAPRINŻ” było zasadne i dało podstawę do sporządzenia aneksu do umowy o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.
- z PPU „KAPRINŻ” sp. z o. o. została zawarta ugoda sądowa, która zabezpieczyła roszczenia inwestora.
- kaucja gwarancyjna oraz vadium, zostały zwrócone PPU „KAPRINŻ” we właściwej wysokości

oraz nie wniosła zastrzeżeń do realizacji zakresu rzeczowego i finansowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długa Kościelna - Halinów”, gdyż przebiegała ona zgodnie z przepisami prawa.

Protokołowała:
/-/ Teresa Wyrostkiewicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ **Tadeusz Jankowski**