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I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.
Podstawowe informacje o kontraktach podlegających nadzorowi Inżyniera.

1.1. Zakres kontraktów podlegających nadzorowi przez Wykonawcę zamówienia (Inżyniera

Kontraktu):

	Wyszczególnienie
	Planowana data rozpoczęcia 
	Planowana data zakończenia

	Kontrakt RB1 – Przepompowania ścieków „Długa Szlachecka” wraz z przewodem tłocznym w m. Długa Szlachecka oraz w m. Długa Kościelna gm. Halinów - Czerwony FIDIC

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Wrzesień 2017
	

	Etap budowy/umowa budowlana:
	
	Grudzień 2018

	Kontrakt RB2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Popiełuszki, ul. Mickiewicza w m. Długa Szlachecka - Czerwony FIDIC

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Wrzesień 2017
	

	Etap budowy/umowa budowlana:
	
	Grudzień 2018

	Kontrakt RB3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Warszawskiej, Matejki w m. Długa Szlachecka gm. Halinów - Czerwony FIDIC

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Wrzesień 2017
	

	Etap budowy/umowa budowlana:
	
	Grudzień 2018

	Kontrakt RB4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego, ul. Popiełuszki, ul. Żelaznej m. Budziska i Długa Szlachecka - Czerwony FIDIC

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Październik 2017
	

	Etap budowy/umowa budowlana:
	
	Marzec 2019

	Kontrakt RB5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębia, Strusia, Orla w m. Budziska i Długa Szlachecka -Czerwony FIDIC

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Październik 2017
	

	Etap budowy/umowa budowlana:
	
	Grudzień 2018

	Kontrakt RB6 – Budowa przepompowani ścieków „Budziska” z przewodem tłocznym w m. Długa Szlachecka -Czerwony FIDIC

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Październik 2017
	

	Etap budowy/umowa budowlana:
	
	Wrzesień 2018

	Kontrakt RB7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, Morwy, Ananasowej, Żurawinowej, Truskawkowej, Czereśniowej, Poziomkowej, Gruszkowej, Różanej, Oliwkowej, Figowej, Magnolii, Jaśminowej w Kazimierowie i Długiej Kościelnej - Czerwony FIDIC

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Styczeń 2018
	

	Etap budowy/umowa budowlana:
	
	Kwiecień 2020

	Kontrakt RB8 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznej, Wiosennej, Osiedlowej, Willowej w m. Długa Szlachecka - Czerwony FIDIC

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Styczeń 2018
	

	Etap budowy/umowa budowlana:
	
	Maj 2019

	Kontrakt RB9 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznej w m. Długa Szlachecka - Czerwony FIDIC

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Styczeń 2018
	

	Etap budowy/umowa budowlana:
	
	Marzec 2018

	Kontrakt RB10 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w m. Halinów, ul. Chojniak w m. Długa Kościelna, ul. Bażantów w m. Józefin - Czerwony FIDIC

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Wrzesień 2017
	

	Etap budowy/umowa budowlana:
	
	Grudzień 2018

	Kontrakt RB11 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Alpejskiej, Złotych Gór, Tatrzańskiej, Świętokrzyskiej w m. Mrowiska, ul. Zastawie w m. Krzewina, ul. Pomarańczowej, Cytrynowej, Jagodowej, Morelowej, Dzikiej Róży, Różanej, Zastawie w m. Kazimierów - Czerwony FIDIC

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Październik 2017
	

	Etap budowy/umowa budowlana:
	
	Czerwiec 2020

	Kontrakt RB12 – Budowa kanalizacji w ul. Królewska w m. Józefin - Czerwony FIDIC

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Wrzesień 2017
	

	Etap budowy/umowa budowlana:
	
	Styczeń 2018

	Kontrakt RB13 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Długiej Kościelnej - Czerwony FIDIC

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Październik 2017
	

	Etap budowy/umowa budowlana:
	
	Czerwiec 2020

	Kontrakt D1 - Dostawa pojazdu specjalistycznego

	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej
	Marzec 2020
	

	Realizacja
	
	Czerwiec 2020


Kontrakty będą wykonywane przez Wykonawców wyłonionych w drodze przetargów.
1.2. Ryzyko:

Zdefiniowano następujące czynniki ryzyka, mogące mieć wpływ na osiągnięcie celów Projektu:

a) wydłużanie się procedur przetargowych opóźniające wybór Wykonawców robót – w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania daty zakończenia wykonywania usług przez Inżyniera Kontraktu,

b) ograniczony czas na wykonanie robót,

c) opóźnienia w spływie funduszy z instytucji współfinansujących,

d) zmiany w prawie,

e) roboty zamienne,

f) wydłużenie terminów realizacji robót budowlanych,

g) siły wyższe.

Wykonawca musi wziąć pod uwagę powyższe ryzyka (za wyjątkiem ryzyka związanego z działaniem siły wyższej) obliczając cenę ofertową, gdyż zaistnienie okoliczności wskazanych jako ryzyko nie będzie stanowiło podstawy do zmiany umowy.

AI. PRZEDMIOT UMOWY

1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim prawem, przy realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, składającego się z kontraktów określonych w p. I.

2) wykonywanie obowiązków inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC,

3) pełnienie funkcji koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa,

4) przeprowadzenie niezbędnych czynności inwentaryzacyjnych i rozliczeń w przypadku, gdy Wykonawca: bankrutuje, staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego syndyka masy upadłościowej, układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą, również w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, bądź też kiedy ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynników lub wydarzeń. 

W określonych powyżej sytuacjach Inżynier kontraktu w szczególności zinwentaryzuje i wyceni wykonane roboty budowlane oraz przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty do rozliczenia z Wykonawcą bądź podwykonawcami oraz przygotuje przedmiar robót pozostałych do wykonania, kosztorys inwestorski (do ustalenia wartości zamówienia) oraz oznaczy w sposób czytelny na dokumentacji projektowej elementy wykonane, co służyć będzie do przeprowadzenia nowego postępowania na dokończenie robót.

5) pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w Art. 18 ust. 1 p. 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290, z późniejszymi zmianami),

6) zarządzanie finansowe;

7) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;

8) mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych;

9) wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP), w szczególności przy sporządzaniu Raportów Okresowych i  Końcowego Projektu, jak również bieżąca pomoc przy przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych na kontrakty podlegające nadzorowi oraz bieżących informacji dla instytucji współfinansujących Projekt,

10) przygotowanie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego projektu (w zakresie możliwym do przygotowania w czasie wykonywania umowy przez Inżyniera), zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.

11) Przy wykonywaniu swoich obowiązków Inżynier jest zobowiązany ściśle współpracować z Zamawiającym i jego personelem, uwzględniając wymagania Funduszu Spójności, z którego środków finansowana jest realizacja Kontraktów, jak również wymagania wszelkich innych instytucji zaangażowanych w realizację Projektu. Inżynier sprawował będzie nadzór nad realizacją Kontaktów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawami: Prawo Budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony Środowiska, jak również dobrymi praktykami budowlanymi, inżynierskimi oraz architektonicznymi. Do obowiązków Inżyniera należy również monitorowanie i kontrolowanie postępu Robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania Robót zgodnie z najbardziej aktualnym harmonogramem, dokumentacją stanowiącą podstawę wykonania Robót oraz umową zawartą między Zamawiającym a wykonawcą w sprawie wykonania nadzorowanych kontraktów. Inżynier jest zobowiązany zorganizować i zapewnić nadzór w taki sposób, aby nie wystąpiły przerwy i przestoje w realizacji Robót, które mogłyby mieć negatywny wpływ na postęp Robót i terminy realizacji kontraktów.

12) Wykonawca (Inżynier) ma obowiązek znania i bieżącego śledzenia zasad polityki unijnej, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, oraz polityki równych szans. Inżynier jest zobowiązany do stosowania wytycznych w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu, chyba że inaczej określono w treści samych wytycznych, w szczególności:

- Wytycznych w zakresie postepowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach POIŚ 2014-2020;

- Wytycznych w zakresie korygowania i odzyskiwania nieprawidłowości wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIŚ 2014-2020;

- Wytycznych w zakresie kontroli dla POIŚ 2014-2020;

- Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;

- Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami;

- Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych;

- Wytycznych w zakresie realizacji zasad partnerstwa na lata 2014-2020;

- Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;

- Wytycznych w zakresie realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji oraz zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

BI. ZAKRES USŁUG

Do obowiązków Inżyniera należy:

1. W zakresie ogólnym:

1) zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi;

2) zarządzanie, monitorowanie i kontrola realizacji umów z Wykonawcami pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym;

3) weryfikacja posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej dla zamówień publicznych na roboty pod katem zgodności z wymaganiami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, w tym weryfikacja postanowień i zapisów dotyczących zdolności Wykonawcy oraz wymagań Zamawiającego co do kadry i sprzętu Wykonawcy Robót;
4) doradztwo na rzecz Zamawiającego w toku postępowań przetargowych zmierzających do wyłonienia wykonawców robót w ramach Kontraktów na Roboty i Dostawy
5) wsparcie Zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie procedury przetargowej dotyczące SIWZ dla Kontraktów na Roboty i Dostawy;
6) wsparcie Zamawiającego w procesie weryfikacji i oceny ofert przetargowych;
7) zatwierdzanie harmonogramów, planów płatności;

8) wsparcie Zamawiającego w toku ewentualnych postępowań odwoławczych oraz w toku kontroli procedury udzielenia zamówień na roboty;
9) monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem z nich raportów, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe;

10) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych umów na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

11) utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu;

12) prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umów na roboty, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;

13) współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji i konsultacji społecznych,

14) prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
15) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa przez Wykonawcę, 
a w szczególności stosowania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
16) nadzór nad przygotowaniem, montażem i utrzymaniem tablic informacyjnych, montażem tablic pamiątkowych i innych wymaganych elementów w zakresie Promocji Projektu, zgodnie ze stosownymi wytycznymi krajowymi i unijnymi,

17)  po zakończeniu robót w poszczególnych zadaniach rozpocznie się okres zgłaszania wad i usterek. W jego trakcie i w czasie trwania niniejszej umowy Wykonawca będzie:
a. uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i w rozwiązywaniu sporów; w szczególności zadania te zawierają:

-  ocenę ewentualnych roszczeń wzajemnych Zamawiającego i Wykonawców robót budowlanych;


-  regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawców robót budowlanych;


- wydawanie Świadectw Wykonania i sprawdzanie Końcowych Oświadczeń

Wykonawców robót budowlanych;


- weryfikacja ostatecznych rozliczeń Wykonawców robót budowlanych;


- zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń po terminie zgłaszania wad.

      b.   wystawiał Wykonawcy Robót budowlanych Świadectwa Wykonania
2. W zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi:

1) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z umowami, projektem budowlanym, pozwoleniami na budowę, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją przetargową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń i problemów występujących podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne;

3) Inżynier Kontraktu zobowiąże Wykonawców do przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń kierowników budów, zatrudnionych przez Wykonawców, stwierdzających przejęcie obowiązków kierownika budowy nad danymi Robotami, a także zaświadczeń 
o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych,
4) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektem i warunkami umownymi;

5) sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca dostarcza na budowę kompletne wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie;

6) ścisła współpraca z nadzorem autorskim, weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawców z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z umowami na roboty budowlane, kwalifikowalnością wydatków, dopuszczalnością stosowania nazw własnych lub zabronionych opisów i oznaczeń. 
7) uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy;
8) weryfikacja punktów odniesienia i wytyczenia robót;

9) weryfikacja i przeglądanie dokumentów Wykonawcy (rysunków roboczych) zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych;

10) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń,

11) sprawdzanie jakości przedkładanych przez Wykonawców robót dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub które nie posiadają wymaganych przez obowiązujące prawo certyfikatów;

12) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę;

13) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych;

14) sprawdzanie prawidłowości wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, za które Wykonawca robót jest odpowiedzialny, zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane;

15) organizowanie testów dodatkowych jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, przy czym konsekwencje finansowe z tytułu przeprowadzonych testów ponosi w zależności od ich wyników Wykonawca (jeżeli testy potwierdzą niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy) lub Inżynier (jeżeli testy nie potwierdzą przypuszczenia co do złej jakości badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy);

16) przygotowywanie świadectw dotyczących:

· aprobat technicznych dostaw,
· prób materiałów i robót,
· ilości wykonanych robót i przejęcia robót.
17) monitorowanie postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych działań wykonawców w aspekcie ich zobowiązań wynikających z umów na roboty budowlane;

18) co najmniej raz dziennie przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Umową oraz dobrą praktyką inżynierską;

19) kontrole Wykonawców robót w zakresie spełniania wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

20) wydawanie Zamawiającemu raportów zgodnie z punktem VI niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia;

21) organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych (w częstotliwości uzgodnionej z Zamawiającym) oraz przygotowanie i przekazywanie stronom niezwłocznie protokołów z tych narad,

22) organizowanie dodatkowych narad w przypadkach zagrażających postępowi lub jakości robót na każde pisemne żądanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia;

23) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

24) sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót  budowlanych i  wyrobów  budowlanych, a w szczególności   zapobieganie   zastosowaniu   wyrobów budowlanych   wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
22) wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisami w dzienniku budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

23) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

24) sprawdzanie  i  odbieranie  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,

uczestniczenie w próbach, odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;

25) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia;

26) egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenia ich w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego;

27) nadzór i uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach technologicznych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych;

28) wystawianie Poświadczeń Ukończenia lub innych dokumentów stanowiących ich odpowiedniki i innych świadectw/protokołów wymaganych umową na roboty budowlane,

29) przejrzenie, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i wymogami umów z Wykonawcami robót,

30) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek lub dokumentów stanowiących ich odpowiedniki i innych dokumentów związanych z warunkami umów na roboty budowlane z poszczególnymi Wykonawcami;

31) skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie;

32) dostarczanie, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzenia zadań inwestycyjnych zarządzanych przez Inżyniera;

33) wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy oraz umów na roboty budowlane, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań Projektu oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem;

34) weryfikacja powykonawczych pomiarów geodezyjnych, nadzór nad rozruchem, weryfikacja kompletnej Dokumentacji Powykonawczej Wykonawców,

35) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i mechanicznych oraz technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia,
36) kompleksowe rozliczanie finansowe Projektu;

37) wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań niewymienionych w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz należyte zabezpieczanie interesów Zamawiającego.

38) stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, decyzjami o pozwoleniu na budowę, decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej,

39) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, 

40) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub podmiot realizujący inwestycję,

41) ocenę wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

42) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej zdatności użytkowej inwestycji,

43) zajmowanie stanowiska w kwestii istoty wprowadzanych zmian (zmiana istotna, nieistotna) w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w zatwierdzonych projektach,

44) każdorazowe uzgodnienie z autorami dokumentacji projektowej rozwiązań zamiennych i innych decyzji projektowych, mogących ingerować w sferę chronioną prawem autorskim,

45) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w trakcie realizacji błędów, braków, usterek dokumentacji projektowej,

46) w przypadku wystąpienia na etapie realizacji konieczności wprowadzenia zmian w zatwierdzonych projektach budowlanych, które pociągałyby za sobą konieczność zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych (w tym w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę) – do obowiązków Inżyniera należeć będzie przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów potrzebnych do zmian tych decyzji,

47) do obowiązków Wykonawcy należeć będzie ewentualne nawiązanie współpracy z autorami dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań jeśli będzie to konieczne.

48) przyjmowanie oświadczeń Wykonawcy robót co do ilości pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę robót;

49) weryfikacja list pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę robót, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieścisłościach 
i wątpliwościach powstałych w toku weryfikacji;

50) przyjmowanie oraz weryfikacja list zgłoszonych podwykonawców Robót oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieścisłościach i wątpliwościach powstałych w toku weryfikacji; 

51) weryfikacja i ścisła kontrola osób przebywających na terenie budowy pod kątem ryzyka wykonywania robót, usług lub dostaw przez niezgłoszonych podwykonawców, 
a w przypadku wykrycia takiej nieprawidłowości usunięcie osób niezgłoszonych z terenu budowy oraz  bezzwłoczne poinformowanie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji;

52) przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne) w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym,

53) sprawdzanie protokołów LISTNUM  konieczności i protokołów negocjacji dla robót zamiennych lub dodatkowych po uzgodnieniu ich ze Zamawiającym;

54) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek 
i innych dokumentów związanych z warunkami Kontraktu,

55) zatwierdzenie i kontrola harmonogramu wyłączenia i włączenia obiektów lub urządzeń na pracującym układzie technologicznym oczyszczalni ścieków (należy zachować warunki ciągłej pracy oczyszczalni w czasie robót), w uzgodnieniu i po akceptacji Zamawiającego.
56) po zakończeniu Robót, podczas Okresu Zgłaszania Wad dla Kontraktu, lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data rękojmi z tytułu prac i usług świadczonych w ramach Umowy, uczestniczenie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji 
i rozwiązywaniu sporów, a w szczególności egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawców.

57) weryfikacja Końcowego Oświadczenia Wykonawcy i wydanie Świadectwa Wykonania,

58) wsparcie Zamawiającego w kierowaniu roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Kontraktu na Roboty;

3. W zakresie finansowym

1) pomoc  Inżyniera  we  wszystkich  działaniach  Zamawiającego  związanych  z regułami

wdrażania Projektu, tj.:

a) dotrzymywaniu procedur związanych z zarządzaniem projektami Funduszu Spójności, włączając sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów Projektu,

b) zarządzaniu finansowym,

c) obsłudze przepływów finansowych,

d) monitoringu, raportowaniu, audytach i rozliczeniach finansowych,

2) sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami umów na roboty budowlane oraz z dokumentacją przetargową wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych umów na roboty budowlane;

3) weryfikacja i akceptacja faktur wystawianych przez Wykonawców robót i usług,

4) współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu rzeczowego i finansowego robót oraz innych opracowań wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą Funduszu Spójności,

5) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane, zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosownymi regulacjami dla projektów Funduszu Spójności współfinansowanych przez Unię Europejską;

6) na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczenia budowy;

7) ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z Umową, wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności dla każdej umowy na roboty budowlane (jeśli dotyczy) lub innych równoważnych dokumentów związanych z częściowymi rozliczeniami umów;

9) przygotowanie rozliczenia finansowego;

10) ustalanie i wyliczanie, na potrzeby Zamawiającego, wysokości kosztów kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych Kontraktu oraz dla całego Projektu,

11) opracowywanie wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych i harmonogramów wraz z załącznikami do systemu SL 2014 oraz w wersji papierowej i przekazywanie Zamawiającemu do akceptacji w terminie 5 dni roboczych przed ostateczną datą złożenia dokumentów w Instytucji Zarządzającej
12) Inżynier, dokonując odbiorów obiektów i urządzeń, zweryfikuje i dokona sprawdzenia zaklasyfikowania środków trwałych wg KST- GUS i przekaże Zamawiającemu niezbędne dane dla wystawienia dokumentów OT;

13) monitorowanie gwarancji i/lub poręczeń (zabezpieczenia należytego wykonania umowy),
12)
udzielanie pomocy Zamawiającemu we wszystkich działaniach związanych z przygotowaniem Raportu Końcowego, który jest podstawą do zakończenia właściwego Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności opracowanie części raportu dotyczącego:

a) zakresu przeprowadzonych prac, takich jak: studia, pomoc techniczna, dostawy, roboty - dla każdej umowy na roboty, wraz z niezbędnym uzupełnieniem, w którym należy przedstawić wskaźniki rzeczowe (spójne z wskaźnikami podawanymi w raporcie na Komitet Monitorujący oraz zawartymi we wniosku o płatność końcową);

b) zestawienia wydatków w rozbiciu na kategorie kosztów kwalifikowalnych dotyczących realizowanego Projektu, przy czym kwoty wydatków winny odpowiadać kwotom zawartym we wniosku o płatność końcową;

c) zestawienia działań podjętych w odniesieniu do szczególnych postanowień zawartych w Decyzji o dofinansowaniu;

d) opisu prawnych problemów powstałych w trakcie realizacji Projektów w zakresie:

· sporów z Wykonawcami Umów na roboty,
· sporów w zakresie praw własności,
· innych problemów prawnych powstałych w trakcie realizacji Projektu;
e) w przypadku wystąpienia opóźnień – opisu przyczyn wraz z uwzględnieniem rodzaju przeszkód (administracyjne, techniczne, działanie siły wyższej, problemy finansowe i budżetowe);

f) w przypadku zmiany zakresu rzeczowego Projektu (techniczne lub koncepcyjne) –

opisu zmian w stosunku do Decyzji o dofinansowaniu wraz z określeniem i wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia;

4. Wszystkie  inne  czynności  i  zadania  niewymienione  w  niniejszym  Opisie  Przedmiotu Zamówienia, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów z Wykonawcami (zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej oraz Pośredniczącej II-go stopnia oraz wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

5. Inżynier nie będzie miał prawa do:

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier Kontraktu nie będzie miał prawa do:

a. wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego,

b. zwolnienia Wykonawcy Kontraktu, z jakichkolwiek ich zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w podpisanym Kontrakcie, a także wprowadzanie jakichkolwiek zmian do tych Kontraktu,

c. zgody na ograniczenie zakresu robót i prac lub przekazanie robót i prac Wykonawcy innemu niż ten, który został wskazany w podpisanym Kontrakcie,

d. zatwierdzania ewentualnych robót dodatkowych i/lub zamiennych bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:

Wniosek o wsparcie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Spójności w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy.

a. Studium Wykonalności

b. Przygotowane materiały do przetargu dla wyboru wykonawcy dla Kontraktu,

c. Projekt budowlano-wykonawczy dla Kontraktu realizowanego w ramach „FIDIC - Czerwona Księga”

d. Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla Kontraktu realizowanego w ramach „FIDIC - Żółta Księga”

e. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej i podpisaniu Kontraktu z Wykonawcą, kopia kompletnej oferty zostanie udostępniona Inżynierowi Kontraktu."

f. Decyzje administracyjne pozwalające na realizację Kontraktu,

g. Inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt,

h. Informacje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych 
i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.
IV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU ORAZ BIURA INŻYNIERA

1.
Personel:

Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych, posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami Prawa Budowlanego.

a) Inżynier winien zapewnić wykwalifikowany personel zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami polskiego prawa i wymaganiami określonymi w instrukcji dla wykonawców.

b) Inżynier winien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinach mających kluczowe znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.

c) Inżynier musi zapewnić swojemu zespołowi niezbędne wsparcie i pomoc techniczną innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej realizacji niniejszej Umowy (np. radca prawny, specjalista ppoż., inżynier materiałowy, specjalista BHP, geodeta itp.).

d) Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta z listy personelu przewidzianego do realizacji umowy, wynikającej w szczególności z urlopu lub choroby, Inżynier winien zapewnić zastępstwo przez inną osobę. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez Zamawiającego. Osoba wskazana do zastępstwa musi spełniać wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące zastępowanej osoby.

e) Inżynier musi zapewnić osobistą obecność każdego z Ekspertów Kluczowych na budowie lub w siedzibie Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego.

f) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zagwarantować w trakcie realizacji umowy dyspozycyjność w miejscu realizacji Kontraktów wszystkich wymienionych w ofercie osób wykonujących zamówienie. Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż raz dziennie każdego z Inspektorów nadzoru na każdym prowadzonym odcinku prac budowlanych (za wyjątkiem okresu przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) w okresach realizacji robót związanych z branżą danego Inspektora, oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. Inżynier Rezydent powinien być obecny na budowie przez 5 dni w tygodniu.  Każdorazowo obecność Inspektorów na budowie powinna być potwierdzona wpisem w formularzu pn. „Ewidencji czasu pracy Inżyniera Kontraktu” który to formularz będzie znajdowała się w Biurze Jednostki Realizującej Projekt. Dodatkowo obowiązkiem personelu Inżyniera jest uczestniczenie w naradach budowlanych w uzgodnionych terminach (skład obecnego na danej naradzie personelu Inżyniera będzie dostosowany do jej potrzeb i tematyki). Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji częstotliwości pobytów Inspektorów na budowie np. poprzez wpisy w odpowiednim dzienniku obecności czy dzienniku budowy.
g) Inżynier jest zobowiązany tak zorganizować swoją pracę, aby mógł wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej Umowy. Niemniej jednak, w sytuacjach wyjątkowego natężenia realizowanych robót i wynikającej z tego konieczności ich prawidłowej obsługi oraz w sytuacji awarii, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia – zespół Inżyniera Kontraktu będzie pracował stosownie do okoliczności.

2. Wykaz Ekspertów Kluczowych:

1) Inżynier Rezydent – Kierownik Zespołu,

2) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. sanitarnych ,

3) Inspektor Nadzoru - Specjalista konstrukcyjno - budowlany,

4) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. elektrycznych i AKPiA,

5) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. drogowych,

6) Specjalista – Technolog z zakresie oczyszczania ścieków,

7) Specjalista ds. rozliczeń.

Szczegółowe wymagania odnośnie każdego z Ekspertów Kluczowych zostały określone w instrukcji dla wykonawców (Część I SIWZ).

Powyższy skład zespołu Ekspertów Kluczowych jest minimalnym wymaganym przez Zamawiającego i może zostać uzupełniony przez Inżyniera stosownie do wymagań danego kontraktu.

3.
Biuro Inżyniera:

a) Na czas realizacji przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest utworzyć i utrzymywać na terenie gminy Halinów biuro Inżyniera.

b) Zamawiający będzie kierował korespondencję z Inżynierem na adres utworzonego biura,

c) Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne), jak również wszelkie koszty związane z transportem będą zapewnione przez Inżyniera.

d) Koszt pełnego ubezpieczenia biura i wyposażenia od ognia i kradzieży zostaną poniesione przez Inżyniera.

e) Żaden sprzęt nie może być zakupiony w imieniu Zamawiającego jako część niniejszej Umowy na usługi ani scedowany na Zamawiającego po wykonaniu niniejszej Umowy.

f) Dla potrzeb realizacji niniejszego zadania, Inżynier winien dysponować niezbędnymi narzędziami i urządzeniami.

g) Biuro należy wyposażyć w sposób zapewniający personelowi Inżyniera prawidłową realizację całego Kontraktu, w szczególności zapewniając odpowiednie umeblowanie, niezbędny sprzęt biurowy, środki łączności oraz środki transportu.

V. LOGISTYKA I RAMY CZASOWE

1. Kontrakty realizowane są na terenie gminy Halinów.
2. Przed złożeniem oferty Wykonawca na własny koszt przeprowadzi rozpoznanie warunków panujących w terenie i na placu budowy oraz uwzględni w ramach oferowanej ceny ofertowej w szczególności następujące pozycje:
a) koszty administracyjne zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, koszty związane z dojazdem do miejsca pracy, zakwaterowaniem, dietami, urlopem, niezbędnymi ubezpieczeniami i inne wydatki związane z zatrudnieniem osób wykonujących zamówienie przez Inżyniera Kontraktu,

b) niezbędne środki transportu,

c) inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.

3. Ze względu na fakt, że czas rozpoczęcia i realizacji poszczególnych Kontraktów na Roboty będzie różny, przy opracowywaniu ofert należy uwzględnić, że poszczególne okresy przygotowania, nadzoru nad budową i zgłaszania wad będą dotyczyły różnych terminów,
4. Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany, po rozstrzygnięciu każdego z przetargów, na podjęcie nadzoru nad robotami.
5. Data rozpoczęcia i okres realizacji:

1) Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Przewidywany termin wykonania Przedmiotu Umowy – do 31 grudzień 2020r. Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje przewidywany okres do daty rzeczywistego zakończenia najpóźniej kończącego się Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Zakończenia.

3) Termin, o którym mowa powyżej może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego zakończenia kończącego się najpóźniej Kontraktu W takiej sytuacji termin wykonania Przedmiotu Umowy będzie obejmował faktyczny okres do rzeczywistego czasu zakończenia kończącego się najpóźniej Kontraktu na Roboty oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Zakończenia. W przypadku wydłużenia terminu, o którym mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

4) W przypadku odrzucenia przez Komisję Europejską (lub inny uprawniony do tego Podmiot) Raportu Końcowego lub wniesienia zastrzeżeń do tego Raportu, Inżynier w każdym czasie, także po terminie określonym w pkt. 2) i 3), udzieli Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy w sporządzeniu nowego Raportu Końcowego lub wniesieniu odpowiednich zmian do tego Raportu Końcowego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, aż do zatwierdzenia Raportu Końcowego przez Komisję Europejską (lub inny uprawniony do tego Podmiot).
VI.
RAPORTOWANIE

1.
Wymagania odnośnie Raportów

Dostarczane przez Inżyniera raporty winny spełniać wymagania określone przez procedury i wytyczne dotyczące Funduszu Spójności. Wszystkie raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do przyjęcia bądź odrzucenia raportu.

Raporty będą wykonywane w języku polskim.

2.
Raporty składane przez Inżyniera

Inżynier zobowiązany jest do składania w ramach każdej umowy na roboty następujących raportów:

a) raport wstępny,

b) raport miesięczny,

c) raport półroczny,

d) raport zakończenia,

e) raport techniczny.

Każdy z wymienionych rodzajów raportów powinien zawierać Część ogólną o podobnym układzie opisu. W części ogólnej należy umieścić:

· rozdzielnik dokumentu;

· jednostki biorące udział w zarządzaniu Projektem;

· ogólne informacje o umowie na roboty i umowie na świadczenie usług z uwzględnieniem kluczowych dat realizacji umowy.

2.1. Raport wstępny

Jest to „raport otwarcia”, zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji umowy, listę trudności wynikłych w początkowym okresie realizacji umowy, identyfikację ryzyk i potencjalnych problemów mogących wystąpić podczas realizacji umowy, wraz z propozycjami ich rozwiązania. Raport powinien zawierać opracowanie: „Organizacja i System Zarządzania”, składające się z następujących elementów:

a)
zrozumienie przedmiotu zamówienia

Komentarz Inżyniera dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów. W szczególności opracowanie będzie zawierać analizę warunków miejscowych i stopnia złożoności inwestycji, omówienie roli, jaką Zamawiający przewiduje dla Inżyniera, omówienie zasad finansowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

b) strategia

· Zarys metodyki realizacji przedmiotu zamówienia. Wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów.
· Powiązanie działań z wynikami.
· Opis udogodnień i wsparcia, które Zespół (osoby wykonujące zamówienie) Inżyniera Kontraktu uzyska z własnej firmy w czasie realizacji zadania.
c) metodologia

Opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji umowy o roboty budowlane:

· monitorowania postępu robót,
· kwalifikowania zasobów (personelu, materiałów, sprzętu) do wykonania robót,
· opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych dokumentów opracowywanych przez Wykonawców robót budowlanych,
· odbioru robót i potwierdzania płatności,
· wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawa do roszczeń oraz rozpatrywania roszczeń,
· wprowadzania zmian,
· procedura szacowania ceny końcowej Kontraktów na roboty i niniejszej umowy oraz terminu wykonania.
Procedury powinny zawierać opis lub diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonaniu tych czynności, określać role, jaką pełnia te osoby wraz z przypisaniem uprawnień i obowiązków oraz wzorów dokumentów.

2.2. Raport miesięczny

Raporty Miesięczne z postępu prac Inżyniera Kontraktu oraz prac budowlanych i stanu finansowego realizowanych Kontraktów na Roboty z uwzględnieniem podziału na odcinki/obiekty. Zawierać będzie także opis działań własnych Inżyniera, decyzji podjętych przez Inżyniera w okresie objętym raportem i prezentację stanu usług realizowanych przez Inżyniera Kontraktu w czasie ostatniego miesiąca z informacją dotyczącą pracy personelu Inżyniera (ilość przeprowadzonych nadzorów, odbytych spotkań, listy obecności personelu, itp.) oraz plan działań dla następnego okresu sprawozdawczego. W Raporcie Miesięcznym należy zawrzeć również (lecz nie ograniczyć się do):

a) szczegółowy wykaz prac wykonanych przez wykonawców robót budowlanych podczas okresu sprawozdawczego oraz narastająco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczęte i roboty zakończone w okresie sprawozdawczym, oraz roboty planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót,

b) informacje o działaniach podjętych przez Inżyniera w okresie sprawozdawczym,

c) kontrole jakości – omówienie jakości wykonanych przez Wykonawcę robót oraz jakości użytych materiałów,

d) problemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

e) zaangażowanie przez Wykonawcę personelu, siły roboczej, podwykonawców, sprzętu itp. – ocena czy są one właściwe dla terminowego zakończenia kontraktu,

f)   analizę zgodności postępu robót z harmonogramem,

g) analizę procentową wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego narastająco do końca okresu sprawozdawczego,
h) informacje o napotkanych problemach i podjętych działaniach i środkach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia nadzorowanych robót budowlanych),

i) szczegółowy plan robót i finansów na kolejny miesiąc następujący po okresie sprawozdawczym,

j) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,

k) listę poleceń zmian wraz z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian,

l) wykaz protokołów niezgodności w danym obejmującym raportowanie projektu,

m) zweryfikowana przewidywana wartość końcowa kontraktu,

n) informacje o kontaktach z samorządami i społeczeństwem (o ile wystąpiły),

o) informacje o przestrzeganiu przez Wykonawcę wymogów ochrony środowiska, w tym wypełnianiu obowiązków wynikających z uzyskanych decyzji oraz z przepisów prawa w odniesieniu do środowiska (np. właściwa gospodarka odpadami, eliminowanie zagrożeń dla środowiska, oszczędne korzystanie z terenu, ochrona gleby i stosunków wodnych),

p) informacje finansowe wynikające z wystawionego przez Inżyniera świadectwa płatności,

q) dokumentację fotograficzną postępu robót,

r) prezentacje rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania Kontraktów na Roboty Budowlane,

s) przyczyny różnic (jeśli występują) pomiędzy rzeczowym i finansowym postępem w realizacji projektu, wyjaśnienie przyczyn opóźnień (jeśli występują),

t) zestawienie kontroli wykonanych przez Inżyniera kontraktu i instytucje zewnętrzne, wraz z ich wynikami oraz oceną wykonania zaleceń pokontrolnych,

u) inne informacje i zestawienia związane z realizacją robót, wskazane przez Zamawiającego, w tym zestawienia sporządzane w formie elektronicznej.

Do Raportu Miesięcznego należy dołączyć stosowne załączniki: protokoły spotkań na placu budowy, protokoły innych spotkań związanych z kontraktem, itp.

2.3. Raport Półroczny

Raporty Półroczne z postępu rzeczowego i finansowego kontraktu usługowego oraz Kontraktów na Roboty, które powinny zawierać, lecz nie ograniczać się do:

a) krótkie podsumowanie prac wykonanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych podczas okresu sprawozdawczego,

b) prezentacje  rzeczowego  i  finansowego  stanu  zaawansowania  Kontraktów  na  Roboty Budowlane,

c) przyczyny różnic (jeśli występują) pomiędzy rzeczowym i finansowym postępem w realizacji projektu, wyjaśnienie przyczyn opóźnień (jeśli występują),

d) zweryfikowana  przewidywana   wartość  końcowego  kosztu  Kontraktów  na   Roboty Budowlane,

e) aktualne Harmonogramy Rzeczowo – Finansowe Kontraktu usługowego i Kontraktów na Roboty Budowlane,

f) informacje o napotkanych problemach technicznych, finansowych, prawnych itp. i podjętych działaniach i środkach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie,

g) zestawienie kontroli wykonanych przez Inżyniera Kontraktu oraz zestawienie kontroli wykonanych przez instytucje zewnętrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, nazwisk kontrolerów i tematyki kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym i jej wyników,

h) ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych,

i) tabelaryczne zestawienie poświadczonych płatności, na których wyraźnie będą wskazane daty otrzymania zapłaty przez Wykonawcę Robót Budowlanych oraz kwota pozostająca do zapłaty wynikająca z wszelkich płatności,

j) tabelaryczne zestawienie wypłat dokonanych na rzecz Inżyniera Kontraktu.
2.4. Raport Zakończenia

Raport Zakończenia przedstawiany jest po zakończeniu ostatniego (najpóźniej kończącego się)

Kontraktu na Roboty, tj. po jego pozytywnym odbiorze końcowym.

Obejmuje kompleksową prezentację sposobu realizacji usługi Inżyniera Kontraktu, zawierającą opis działań własnych Inżyniera, podsumowanie głównych działań i decyzji podjętych przez Inżyniera w okresie realizacji Kontraktu na Roboty, informację dotyczącą pracy personelu Inżyniera Kontraktu, opis napotkanych ważniejszych problemów i sposobów ich przezwyciężenia, rozliczenie finansowe całości projektu, ocenę stopnia osiągnięcia spodziewanych celów, ogólne podsumowanie całości projektu.

Raport Zakończenia powinien także zawierać miedzy innymi (lecz nie ograniczać się do):

a) kopie Świadectwa Wykonania Robót dla każdego z Kontraktów na Roboty (lub dokumentów będących ich odpowiednikami, potwierdzających należyte wykonanie robót),

b) zweryfikowaną dokumentację powykonawczą,

c) kompletną analizę końcowych kosztów robót,

d) opis rzeczywistego postępu robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień lub wydłużenia czasu wykonania,

e) zmiany projektowe wynikłe w trakcie realizacji robót,

f) raporty dotyczące rozruchów i prób przy oddaniu do eksploatacji poszczególnych części robót,

g) szczegóły dotyczące wszystkich pozwoleń wymaganych dla wykonania robót ,

h) opis procedur bezpieczeństwa na placu budowy,

i) opis środków i praktyki roboczej Wykonawcy Robót Budowlanych,

j) ocenę jakości siły roboczej i materiałów wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych,

k) szczegóły dotyczące napotkanych trudności technicznych i sposoby ich przezwyciężenia,

l) szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby ich przezwyciężenia,

m) raporty ze wszystkich rozruchów próbnych i odbiorów,

n) pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlanych dla poszczególnych Kontraktów na Roboty,

o) ocenę stopnia realizacji efektu rzeczowego i ekologicznego Projektu według umowy o dofinansowanie.

Część raportu zakończenia powinna stanowić zbiorcza Dokumentacja Zapewnienia Jakości, zawierająca wszystkie wnioski o dokonanie kontroli, formularze testowe oraz certyfikaty. W szczególności Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna zawierać (lecz nie ograniczać się do):

a) certyfikaty dla materiałów wystawione przez producenta,

b) stosowne umowy gwarancyjne dla urządzeń,

c) wyniki przeprowadzonych badań, prób i testów,

d) wszystkie inne dokumenty, które Inżynier uzna za stosowne.

Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna być tworzona na bieżąco w trakcie przebiegu robót i być dostępna do kontroli przez Zamawiającego.

2.5. Raport Techniczny

Inżynier Kontraktu przygotuje (na życzenie Zamawiającego w terminie 7 dni bądź w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Inżyniera Kontraktu informacji o konieczności zmiany) raport informujący o konieczności zmian jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy

wystąpią istotne zmiany w rozumieniu Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami). Raport techniczny powinien zawierać:

a) założenia, na podstawie których jest opracowywana dokumentacja projektowa,

b) zestawienie wszystkich problemów technicznych, formalnych i prawnych, które wystąpiły podczas wykonywania robót

c) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

d) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót Budowlanych,

e) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.

2.6. Inne Raporty

Inne Raporty (ad-hoc) według wymagań Zamawiającego niezbędne do prawidłowej realizacji Kontraktu Usługowego i Kontraktów na Roboty rozliczenia środków przyznanych Zamawiającemu z Funduszu Spójności.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przygotowywanie na polecenie Zamawiającego (nie częściej niż raz w miesiącu) raportów z postępu rzeczowego i finansowego robót w zadanym okresie czasu celem ujęcia w dokumentach przesyłanych do instytucji współfinansujących projekt.

Wybrany
w
niniejszym
postępowaniu
przetargowym
Inżynier
Kontraktu
przedstawi Zamawiającemu do zaaprobowania szczegółowa formę i zawartość Raportów, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie wymagania i wytyczne, w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy.

3.
Przedkładanie Raportów

Następuje w okresach liczonych od pełnego miesiąca od daty rozpoczęcia świadczenia usługi określonej w poleceniu Zamawiającego. Raporty Inżynier Kontraktu składa w Biurze Podawczym Gminy Halinów

a) Raport Wstępny przekazywany jednorazowo przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy,

b) Raport Miesięczny przekazywany co miesiąc przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy,

c) Raport Półroczny przekazywany przez Inżyniera Kontraktu raz na pół roku do Zamawiającego w terminie 10 dni od zakończenia okresu, którego raport dotyczy. Okresy sprawozdawcze dla raportu półrocznego to 01 stycznia – 30 czerwca oraz 1 lipca – 31 grudnia,

d) Raport Zakończenia przekazywany przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego w ciągu 14 dni od zakończenia Kontraktu na Roboty, tj. po pozytywnym odbiorze końcowym ostatniego Kontraktu na Roboty,

e) Raport Techniczny – gdy wystąpi taka konieczność na życzenie Zamawiającego (w terminie 7 dniu) lub w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Inżyniera Kontraktu informacji o konieczności istotnej zmiany.

4.
Zatwierdzanie składanych przez Inżyniera Raportów

a) Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania każdego z Raportów powiadomi Inżyniera o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn jego odrzucenia.

b) Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do danego Raportu w terminie 14 dni od  daty  jego  otrzymania,  Raport  taki  będzie  uważany  za  zatwierdzony  przez Zamawiającego.

c) W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego któregokolwiek z Raportów, Inżynier przedłoży poprawiony Raport uwzględniający uwagi Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania uwag. Raport poprawiony traktuje się jak nowo złożony i podlega on procedurze określonej powyżej w pkt. a. i b.
VII.
WSPARCIE ZAMAWIAJĄCEGO DLA INŻYNIERA

Zamawiający przekaże wybranemu Inżynierowi Kontraktu:

a) posiadane decyzje administracyjne i inne niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące Kontraktów,

b) posiadaną dokumentację projektową, przetargową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, programy funkcjonalno-użytkowe na poszczególne kontrakty,

c) kopie umów na roboty z Wykonawcami,

d) inne dokumenty niezbędne do wykonywania jego obowiązków,

e) informacje o znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Umowy.

VIII.
MONITORING

Inżynier Kontraktu ma obowiązek gromadzić na bieżąco i w razie potrzeby udostępniać Zamawiającemu dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego kontraktów (liczbowo i procentowo), zgodnie z wytycznymi dotyczącymi monitoringu dla projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

IX.
WYTYCZNE INSTYTUCJI WSPÓŁFINANSUJĄCYCH.

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz http://www.pois.gov.pl/ znajdują się do pobrania dokumenty związane z realizacją Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym wytyczne, z którymi Wykonawca ma obowiązek się zapoznać i je stosować w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, przy czym obowiązkiem Wykonawcy jest monitorowanie zmian w Wytycznych i stosowanie aktualnie obowiązujących dokumentów, chyba że z samych Wytycznych wynikają inne zasady.

X POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Język lub języki w których Umowa jest sporządzona, język wiodący i prawo stosowane do Umowy.
2.  Jeżeli po podpisaniu Umowy koszt lub czas wykonywania Usług zostanie zmieniony w następstwie zmian lub uzupełnień przepisów w jakimkolwiek kraju, w którym Usługi mają być wykonywane, z wyjątkiem kraju, w którym Inżynier ma swoją główną siedzibę to uzgodnione wynagrodzenie i terminy wykonania będą odpowiednio skorygowane.
3. Inżynier nie będzie miał prawa bez zgody Zamawiającego odstępować innych niż pieniądze korzyści z Umowy.
4. Inżynier nie będzie miał prawa cedowania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Inżynier nie będzie miał prawa dawać lub przerywać podzleceń dotyczących całości lub części Usług, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Zamawiający będzie miał prawo do używania i wykonywania kopii sporządzanych przez Inżyniera dokumentów z realizacji Przedsięwzięcia i nie będzie on musiał uzyskiwać zezwolenia Inżyniera na ich rozporządzanie.
7. O ile Zamawiający nie wyrazi na to zgody na piśmie, to Inżynier ani jego personel nie będą mieli prawa brać żadnego udziału finansowego ani otrzymywać żadnego wynagrodzenia w związku z Przedsięwzięciem z wyjątkiem tego, co jest ustalone w Umowie.
8. Inżynier nie zaangażuje się w żadną działalność, która mogłaby być sprzeczna z interesami Zamawiającego w związku z Umową.
9. Inżynier sam bądź wraz z innymi nie może publikować dokumentów dotyczących Robót i Usług objętych nadzorem.
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