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Radny Rady Miejskiej w Halinowie

Odpowiadajac na INTERPLLACIJE, ktéra wplyneta do tutejszego Urzedu w dniu
22.10.2012 r., Urzad Miejski w Halinowiec w zalaczeniu przekazuje pismo kierowane do Pana

Sebastiana Bodzenta Prezesa Zarzadu Spotki EKO-INWESTYCJA Sp. z 0.0. z dnia 31.10.2012 1.
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Halinow, dnia 31.10.2012 r.
WGKI.7020-3/176/07

EKO-INWESTYCJA Sp. z o.0.
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejowek

Prezes Zarzgdu
Pan Sebastian Bodzenta

W odpowiedzi na Pana pisma nr L.dz.P-0/1096/2012 z dnia 12.09.2012 r., .
nr L.dz.P-0/1097/2012 z dnia 13.09.2012 r., nr L.dz.P-0/1141/2012 z dnia 27.09.2012 r. oraz
nr L.dz.P-O/13200/2012 z dnia 26.10.2012 r. Urzad Miejski w Halinowie na czele z Burmistrzem
Halinowa ninigjszym przypomina, 17 zgodnie z § 7 umowy Spotki ,,LKO-INWESTYCJA” zawarte]
w dniu 29.07.2008 r. pomiedzy éwczesnym przedstawicielem Miasta Sulejowek Panem Waldema-
rem Chachulskim, a przedstawiciclem Gminy Halindéw Panig Jolanta Damasiewicz zostala zawiaza- -
na Spotka , EKO-INWESTYCJA” z siedzibg w Sulejéwku w celu prowadzenia dzialalnosci gospo-
darczej, polegajacej na realizacji projektu pod nazwg "Zapewnienie prawidtowej gospodarki scieko-
wej na terenie gminy Sulejowek 1 Halindw" wspolfinansowanego ze érodkéw Funduszu Spdjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet I, Gospodarka Wodno-
Sciekowa. W dniu 15 marca 2010 . w obecnosci 6wezesnych wladz Sulejéwka i Halinowa Spdtka
EKO-INWESTYCJA (6wczesna Prezes Katarzyna Samburska) podpisata z Wojewodzkim Fundu-
szem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowe na 1‘oibudow'q sieci kanali-
zacyjnej o okolo 38 km, budowe 13 dodatkowych przepompowni sciekéw oraz modernizacje dzia-
lajacej oczyszezalni. W dniu 01 pazdziernika 2010 r. spotka EKO-INWESTYCJA pod;)isala{umo-
we z firmg STRABAG na wykonanie kanalizacji w Sulejowku i Okuniewie. Zgodnie
z harmonogramem przedstawionym przez STARBAG calo$¢ prac zakonczy¢ sic miata w 2013
roku. W sierpniu 2011 r. obecny Prezes Zarzadu Pan Sebastian Bodzenta wypowiedzial Generalne-
mu Wykonawey tj. Firmie STRABAG kontrakt na wykonanie kanalizacji w Sulejowku

1 w Okuniewie,

P



W zwigzku z powyzszym decyzja Prezesa Zarzadu Pana Sebastiana Bodzenty calg procedu-
r¢ wyboru Wykonawcy na realizacjg przedsigwzigeia "Zapewnienie prawidtowej gospodarki $cieko-
wej na terenie gminy Sulejowek i Halindw" Spétka musiata podjaé od poczgtku od 02 sierpnia

2011r.

Pragne zauwazy¢ i wskaza¢, ze do dnia 30.10.2012 r. Spétka ,,EKO-INWESTYCIA”

w Sulejéwku nie oglosila postepowania przetargowego na zakres robdt zwigzanych z budows kana-
lizacji w Okuniewie Gmina Halindéw. Analizujac tok postgpowania Spotki w sprawie budowy kana-
lizacji mozna stwierdzi¢, ze jedynie zadanie dotyczace budowy kanalizacji w Okuniewie nie zostato
do tej pory rozpoczete. Nie zrozumialy i niepokojacy jest dla mnie tok ww. postgpowania.

7 informacji, ktore posiadam nic bylo przeciwwskazan dotyczacych oglaszania przez Spétke prze-
tareow dla pozostalych zadan realizowanych w ramach ww. przedsigwzigcia po stronie Sulejowka
pomimo wystapienia problemow zwigzanych z realizacjg przedmiotowych przedsiewziec tj. zadan
nr 1-8 oraz 10, w tym takze wystgpienia brakow w dokumentacji projektowej oraz niescistosei po-
miedzy wnioskiem o dofinansowanie, a studium wykonalnosci projektu. W tym miejscu cheiatbym
wyraznie zaznaczy¢, ze wszelkie inicjatywy naszego wspOlnika Miasta Sulejéwek oraz Zarzadu
Spolki podejmowane w celu rozwigzania problemow, ktére wystapily po stronie Sulejéwka wspic-
raliSmy w celu realizacji naszego wspolnego projektu pod nazwa "Zapewnienie prawidlowej gospo-
darki $ciekowej na terenie gminy Sulejowek i Halinéw" wspotinansowanego ze srodkow Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet I, Gospodarka

Wodno-Sciekowa.

Pragne zwrdcié szezegdlng uwage, ze w roku 2010 Spétka  EKO-INWESTYCJA” pomimo
braku pozwolen na budowe oglosila i rozstrzygneta przetarg na budowg kanalizacji w Okuniewie.
Przetarg zostat rozstrzygniety w oparciu o dokumentacje, ktora zostata wykonana w roku 2008 na
zlecenie Gminy Halinéw reprezentowang przez 6wczesnego Burmistrza Halinowa Jolantg Damasie-
wicz przez Firmg¢ GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z 0.0. z Rzeszowa. Przedmiotowa dokumen-
tacja zostala przyjeta przez Spdtke ,.EKO-INWESTYCJA™ w Sulejowku. W procedurze przetargo-
wej prowadzonej w rolgu 2010 Spotka oraz Projektant wykazal koniecznosé zastosowania rur typu
SN 12, a IW kontrolujac Spétke w maju 2011 r. nic wskazala, ze zastosowanic ww. rury stanowi na-

ruszenie PZP.

Ponadto 6wezesna Prezes Zarzadu Pani Katarzyna Samburska na spotkaniu, ktére odbylo si¢
w Urzedzie Miejskim w Halinowie w dniu 28 maja 2010 r. pomi¢dzy dwezesnymi przedstawiciela-

mi Gminy Halinéw, Miasta Sulcjowek, a organami Spotki w sprawie budowy kanalizacji w Okunic-



wie zadeklarowata, ,,ze Spotka wystapi o pozwolenie na budowe na calo$¢ zadania tj. na zakres za-

warly w dokumentacji projektowej” (' w zalgezeniu kopia notatki z dnia 28 maja 2010 r.).

Z powyzszych ustalen wynika, z¢ to po stronie Spotki ,EKO-INWESTYCJA” w Sulejowku
byt i jest nadal obowigzek realizacji zdania Nr 9 budowa kanalizacji w Okuniewie ze wszystkimi
ich konsekwencjami. Gmina Halinéw w celu realizacja ww. przedsiewzigcia jak juz wykazatem po-
wyzej zawiazala wspdlnic z Miastem Sulejowek Spétke EKO-INWESTYCJA” z siedziba
w Sulejowku. Przerzucanie odpowiedzialnosci za realizacje ww. zadania wylgcznie na Gming Hali-
néw jest co najmniej niestosowne i wskazuj¢ na to, Ze obecny Prezes Zarzadu Spotki nie zna

swoich zadan, obowigzkdéw i funkeji jaka ma pehni¢ oraz do ktérej zostal powolany.

W naszym pismie znak WGKI.7020-3/154/07 z dnia 06.08.2012 1. skierowanym do Spétki apelo-
waliSmy do Prezesa Zarzqdu,‘ zeby Spotka zaczela wreszeie realizowaé przedsigwzigcie okreslone
jako zadanie — budowa kanalizacji w Okuniewie na réwni z pozostatymi zadaniami przewidzianymi
do realizacji w ramach przedsigwzigeia pod nazwa ,,Zapewnienic prawidlowej gospodarki scieko-
wej na terenie gmin Sulejéwek 1 Halinow™ (w zataczeniu kopia pisma znak WGKI.7020-3/154/07 z
dnia 06.08.2012 r.).

Nie prawdg jest, ze Gmina Halinéw nie informuje Spétki o postgpach sprawy dotyczacej
uzyskania pozwolenia na budowe kanalizacji w Okuniewie w drodze wojewddzkiej oraz sprawy do-
tyczacej doprojektowania brakujgcych odeinkéw kanatu — , kanalizacji” od sieci do granicy nieru-
chomosci w drogach powiatowych i gminnych na terenie Okuniewa. Jestesmy w stalym kontakcie
ze Spotka zardéwno pisemnym, telefonicznym jak i przez osobiste stawiennictwo przedstawicieli
Gminy Halinbw w biurze Spotki. Kierujac si¢ standardowg prakiykg panujgcg
w Urzedach wstrzymywalismy sie z wlaczaniem do naszej korespondencji pomigdzy Spélka, a
Gming Halinow szerszego gremium uczestnikow ze wzgledu na to, iz uwazalismy, ze licza si¢ efek-
ty naszej wspolnej pracy, zas szczegélowe ustalenia zawierane pomigdzy nami nalezg do ustalen
wewnetrznych i roboczych. Po pismach skierowanych przez Prezesa Zarzadu Pana Sebastiana
Bodzenty do Burmistrza Halinowa oraz szerokiego gremium uczestnikéw, w tym opinii publicznej
zdecydowalem si¢ odpowiedzie¢ na ww. pisma w tozsamy sposOb prz;fjmujqc formute
zaproponowana przez Prezesa w celu obiektywnego — nie jedno stronnego zapoznania wszystkich
uczestnikéw z sytuacja dotyczacg budowy kanalizacji w Okuniewie.

Pragne zaznaczy¢, iz twierdze nadal, ze w zwiazku z tym, iz w roku 2010 nie bylo przeszkdd do
ogloszenia przetargu na budowe kanalizacji w Okuniewie tak i dzi$ takich przeszkéd nie ma.
Moim zdaniem Spotka EKO-INWESTYCJA” w Sulejowku w oparciu o posiadane dokumenty

mogta i moze oglosi¢ przetarg na budowe kanalizacji w Okuniewie. Jest to kwestig podejscia do



tego zagadnienia. W ramach przedmiotowego przetargu podobnie jak dla Oczyszczalni
w Sulejéwku mozna bylo wlaczy¢ do zakresu przetargu wykonanie zmian projektowych, uzyskanie
dla Spotki wymaganych pozwolen budowlanych, w tym zmian istniejacych oraz budowe kanalizacji
w Okuniewie. Cheiatbym rowniez zaznaczyc¢, ze w ostatecznosci, gdyby rzeczywiscie Prezes Zarzg-
du Spotki nie miat juz innych drég wyjscia to moglby oglosi¢ przetarg w oparciu o posiadang doku-
mentacje, ta sama, w oparciu o ktdrg zostat ogloszony 1 rozstrzygniety przetarg na wykonanie kana-
lizacji w Okuniewie w roku 2010. Analizujgc ta spraw¢ mozna wywnioskowac, ze zabraklo tutaj
dobrej woli ze strony Prezesa Zarzgdu i checi podjgcia inicjatywy. Pomimo tego Gmina Halindw,
ktorg reprezentuje podjeta sie zadan, ktore maja na celu doprowadzenie sprawy budowy kanalizacji
w Okuniewie do konca w sposob nalezyty i zapewniajacy uzyskanie przewidzianego efektu ekolo-

gicznego.

Jako wspétwlasciciela Spétki w naszym interesie jest, aby przedsigwzigcie realizowane
przez Spotke ,EKO-INWESTYCJA™ w Sulejowku zostalo zrealizowane w 100% zgodnie z zawartg
umowa z Wojewddzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W zwigzku, z tym Gmina Halinéw reprezentowana przez Burmistrza Halinowa Pana Adama Cisz-
kowskiego juz w roku 2010 podjeta czynnosei majace na celu poprawe pracy Spotki oraz wsparcie
Spotki w realizacji ww. przedsiewzigcia. W ocenie wspolnikéw tj. Gminy Halinéw oraz Miasta Su-
lejowek Oowezesne organy Spodltki nie poradzily sobie z ww. zadaniem, dlatego zostaly odwotane.
Dnia 17 marca 2011 r. zostal powotany nowy sklad organéw Spétki, ktdéry mial zapewnié powo-
dzenie przedsiewziecia. Ponadto Gmina Halindéw w celu wsparcia Spolki wystgpita z inicjatywa,
ktéra miala na celu udzielenie pomocy Zarzadowi Spotki w uzyskaniu prawomocnego pozwolenia
na budowe kanalizacji w Okuniewie. Na poczatku roku 2011 Gmina Halinéw uzyskata pozwolenie
na budowe kanalizacji w Okuniewie w drogach gminnych i powiatowych, ktore niezwlocznie
przekazata Spotce w celu przepisania ww. pozwolenia na Spotke. Poza tym w trybie niezwlocznym
nowe wladze Gminy Halinow wystapily z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe kanalizacji
w Okuniewie w drodze wojewddzkiej (wniosek ztozono w dniu 04.01.2011 r.). Niestety termin
wydania ww. pozwolenia nie zalezal od organéw gminy, lecz od organow wydajacych
przedmiotowe pozwolenie, w tym organdéw uzgadniajacych wydanie tego pozwolenia.
Postanowicniem z dnia 21.07.2011 r. Wojewoda Mazowiecki nic wyrazit zgody na odstepstwo od
przepisow techniczno-budowlanych w czesci dotyczace] usytuowania sieci kanalizacji sanitarnej
pod jezdnig drogi wojewodzkiej w zwigzku z nie udzieleniem upowaznienia przez Ministra
Infrastruktury. Brak zgody na odstepstwo wydiuzyto procedurg uzyskania pozwolenia na budowe
kanalizacji w Okuniewie, gdyz nalezalo przeprojektowac odcinki kanalizacji w drodze

wojewodzkiej oraz ponownie projekt uzgodnié, a takze wystapi¢ z nowym wnioskiem o pozwolenie



na budowe. Tak jak juz informowalismy Spoélke, Gmina Halinow nie zaprzestala starania

o uzyskanie ww. pozwolenia. Po poprawieniu dokumentacji i naniesieniu na nig zmian
wymaganych przez Ministerstwo I11f1‘éstruk1;ury oraz po zatwierdzeniu ww. zmian przez organy
uzgadniajace (m.in. Zarzad Drég Wojewddzkich, MZWIK w Sulejowku, ZUD) Gmina Halinéw
w trybie niezwlocznym wystapita z wnioskiem o wydanie ww. pozwolenia. W dniu 26.10.2012 .
Wojewoda Mazowiecki Decyzja Nr 377/2012 zatwierdzit projekt budowlany i udzielit pozwolenia
na ,budowg sieci kanalizacji sanitarne] w systemie grawitacyjno-pompowym w micjscowosci
Okuniew, gmina Halinow, w pasie drogi wojewddzkiej nr 637”. W trybie niezwlocznym odr¢bnym
pismem przekazemy Spodice po uprawomocnieniu przedmiotowe pozwolenie w celu przepisania

przez Spotke ww. pozwolenia na Spotke ,,EKO-INWESTYCJA” w Sulejowku.

Jednoczesnie pragne przypomnie¢ Prezesowi Zarzadu Spotki Panu Sebastianowi Bodzencie,
ze Gmina Halinéw po uzyskaniu informacji w roku 2011 od IW (WFOSIGW w Warszawic) oraz
organdéw Spéitki, ze projekt jest zagrozony, ze wzglgdu na to, iz wystepuje bardzo duze ryzyko nie
uzyskania efektu ckologicznego w postaci nie wybudowanych przytaczy kanalizacyjnych do budyn-
kéw dla miejscowosci Okuniew, w celu wsparcia ww. przedsigwzigeia podjgla si¢ jeszeze jednej
inicjatywy polegajgcej na doprojektowaniu na terenic Okuniewa w drogach gminnych
i powiatowych brakujgcych odcinkéw kanatu od sieci glownej do granicy nieruchomosci.
W wyniku ww. inicjatywy zostalo zaprojektowanych ponad 800 szt. bocznych kanatow Wréz
z przylaczami do budynkow (przykanalikow). Dokumentacja zostata przekazana Spotce celem jej
weryfikacji w dniu 03.08.2012 r. oraz w celu wystapienia przez Spotke do Starosty Minskiego
z wnioskiem o zmiang pozwolenia na budowg w czesci dotyczacej ww. zmian w obrgbie drog

gminnych 1 powiatowych.

Ponadto przypominamy, ze Gmina Halinéw reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
Pana Adama Ciszkowskiego nie wykonywala innych zmian w projekcie wykonanym w roku 2008
i przyjetym przez Spotke ,EKO-INWESTYCJA” w Sulejowku. Kosztorys przekazany wraz
z projektem zamiennym, ktory uwzgledniat opisywane powyzej zmian/y zostal sporzadzony przez
firme¢ GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z 0.0. z Rzeszowa na podstawie aktualnych cen rynko-
wych 1 moze si¢ rézni¢ od kosztorysu sporzadzonego w roku 2008 i aktualizowanego w roku 2010,
Gmina Halindw wystapila z prosba do Spoétki o weryfikacje kosztorysu inwestorskiego przediozo-
nego przez Firme GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z 0.0. z Rzeszowa z uwagi na fakt, iz fo
Spotka powinna opracowaé aktualny kosztorys inwestorski jako inwestor. Spétka posiada rowniez
odpowiednie zaplecze w postaci INZYNIERA KONTRAKTU oraz POMOCY TECHNICZNE],
ktorzy zostali powotani przez Spotke do takich zadan.



Ponownie przypominamy, Ze to Spotka pelni role inwestora i zadaniem Zarzadu Spoiki jest
realizacja zadan do jakich spotka zostata zawigzana, w tym réwniez uzyskania niezb¢dnych doku-

mentow uprawniajacych Spotke do dysponowania terenem na cele budowlane.

Jednoczesnie informujemy, iz zgodnie z ustaleniami z ostatniego spotkania Rady Nadzorczej
Spotki EKO-INWESTYCJA, Gmina Halinéw przejeta prawa i obowigzki dotyczace autorskich
praw majatkowych do dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-pompowym w migjscowosci Okuniew od firmy GEOKART-INTERNATIONAT
Spotka z 0.0. z Rzeszowa. Prawa te zostajg przckazane na rzecz inwestora budowy kanalizacji Spot-

ke EKO-INWESTYCIJA.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o podjecie stosownych dzialan w celu ogloszenia prze-

targu na budowg kanalizacji w miejscowosei Okuniew w ostatecznym terminie do dnia 30.11.2012r.

Jednoczesnie wnosimy o przekazanie w terminie do 15.11.2012 r. do Burmistrza Halinowa
informacji oraz dokumentacji dotyczacej prowadzonej przez Spdtke sprawy uzyskania pozwolenia
na budowe odcinka kanalizacji w ulicy Poligonowej w Sulejowku stanowiace] odcinek sieci przez,

ktory beda dostarczane $cieki z Okuniewa do Miejskiej Oczyszezalni Sciekéw w Sulejowku,

Informujemy réwniez Prezesa Zarzgdu, ze z przyczyn nie zaleznych bezposrednio od Gminy
Halinéw zgodnie z ustaleniami z WFOSIGW nasze spotkanie w sprawie budowy .kana]izacji

w Okuniewie zostato przetozone na inny termin dogodny dla wszystkich stron.

W nawiazaniu do powyzszego zapewniamy Pana Prezesa, ze doktadamy nalezytej staranno-
Sci, aby etap przygotowywania dokumentacji przetargowej na wykonanic kanalizacji w Okuniewic
zostal przez Pana zakonczony w trybie niezwlocznym. ‘

7 powazaniem

Zataczniki:
1. Kopia notatki z dnia 28.05.2010 r.
2. Kopia pisma znak WGKI.7020-3/154/07 z dnia 06.08.2012 1.

Do wiadomoécei:

Burmistrz Miasta Sulejowek

Rada Nadzorcza Spétki ,,EKO-INWESTYCJA” w Sulejowku
Rada Miejska w Halinowie

Rada Miejska w Sulejowku

WFOSIGW w Warszawie
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