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I. WYTYCZNE BUDOWY UJECIA WOD

Warunki hydrogeologiczne w rejonie Mrowisk Gmina Halinéw umozliwiaja
budowe ujecia wod podziemnych o wydajnosei ca 175m * /h dla zaopatrzenia
w wode projektowanej do modernizacji SUW Mrowiska . przyjmuje sie
nastepujace wytyczne budowy studni zastepczych ujecia Mrowiska:

- wykonanie studni zastgpczych 1A,2A3A

- udokumentowanie zasobow eksploatacyjnych ujecia,

- podtaczenie studni zastgpezych do zmodernizowane] SUW Mrowiska,

- likwidacja studninr1,21i3,

- sporzadzenie dokumentacji geologicznej ze zlikwidowanych studni i
przestaniec do Urzgdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego
Departament Ochrony Srodowiska .

II. PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
2.1. Zalozenia projektowe

Zgodnie z zaloZzeniami projektowymi zaklada sie :

- wykonanie 3 — ch otworéw badawczo — eksploatacyjnych 1A 2A3A na
dziatkach gminnych w odleglosci 8 m od istniejacych studni nr1,nr2inr3,
przewiduje si¢ wiercenie obrotowe o gh. 48,0 m bez rurowo i zabudowg
kolumny filtrowej typu PCV SBF KP DN 300 z filtrem szczelinowym o dt. 18,0
m . projektuje si¢ pompowanie pojedyncze kazdej studni przez okres 72 godz.
oraz pompowanie zespolowe wszystkich trzech studni przez okres 48 godz. w
ruchu nieustalonym

2.2. Obliczenie konstrukeji otworu
a) obliczenie dopuszczalne] przepustowosci studni wg. wzordw empirycznych

Qdop=9YxdxL x Vdop

Gdzie :

Vdop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra,
VK [m/sek

Vdop = 15 wg. Sichardta

K - wspolczynnik filtracji — przyjeto Ksér z istniejacych studni Ksr =
0,00019m/sek
\0,0001

Vdop= 15 =33 m/h




d=0,57m
L=18,0m
Qdop= 3,14x 0,57 x 10 x 3,3 =106,0 m *h

b) Obliczenie depresji eksploatacyjnej S przy Q e =875 m3h
Q

B=: g
10,5+ 13,96 + 13,67
fir. = 3 =12,71 m ¥hlms
87.5

S=12,71=7,0m
¢) obliczenie zasiggu leja depresji R
R = 3000sVK

R =3000 x 7,0 x ¥ 0,00019 = 290 m

1. WNIOSKI

W celu uzyskania zalozonej wymaganej ilodci wody ze studni zastepczych nr
1A,2A13A wilodci 175 m 3/h :

Projektuje si¢ wykonanie 3 otworéw zastgpczych w istniejacym ujeciu o gl
48,0 mb. o poczatkowej drednicy otworu @ 600 mm . W otworach
studziennych zabudowane zostang filtry kolumnowe z rur PCV SBF -KP DN
300 o db. czgsci roboczej 18,0 mb z obsypka . Jezeli warunki w
projektowanych otworach bgda podobne jak w studniach istniejacych
zapotrzebowanie na wod¢ w ilosci 1750 m * / h zostana pokryte z dwéch
otwordw a trzeci bedzie otworem awaryjnym .

IV. PROJEKT TECHNICZNY WIERCENIA I LIKWIDACJI
4.1. Lokalizacja ujecia

Projektowane studnie  zastgpcze  zlokalizowane bedq w sasiedziwie
istnigjgcych studni w odleglosei ca 8,0 m od studni istniejacych studnia nr
lA zostanie zlokalizowana na terenie Stacji Uzdatniania Wody Mrowiska
dzialka o nr. ewidencyjnym 165/1 Mrowiska studnia nr 2A zostanie
zlokalizowana na dzialce o nr. ewidencyjnym 124/1 Mrowiska studnia nr 3A
zostanie zlokalizowana na dzialce o nr. ewidencyjnym 166 Chobot.

Szezegdtowy lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1 : 5000

ad



Zat. nr. 1

Lokalizacje  studni nalezy  wytyczy¢ komisyjnie w porozumieniu z
Inwestorem.

Przy szezegdtowej lokalizacji nalezy kierowac si¢ przepisami normy PN —
53/B — 4700,

4.2, Konstrukcja techniczna otworu.

Projektowane  otwory  eksploatacyjne  nalezy wykonaé  systemem
obrotowym z pluczksa . Otwory projekiuje si¢ do glebokosci 48,0 m , przy
uzyciu nastepujacych kolumn rur .

e Rury o0 600 mm - konduktor dogh 6,0m

Dalsze wiercenie prowadzi¢ bez uzycia rur , gryzerem @ 570 mm lub
grabkowym @ 570 m do gt. 48,0 m Kolumne rur o @ 600 mm ( konduktor )
po zafiltrowaniu wyciggna¢ z otworu w otworze zabudowaé filtr kolumnowy
z rur PCV SBFKP DN 300 zwezkg PCV DN 350 x 300 i rury nadfiltrowej
PCV SBFK DN 350 .

4.3. Pobieranie prébek gruntu i wody ( probki czasowe)
Podczas wiercenia nalezy pobieraé probki gruntu w dwadch kompletach ( dla
Inwestora 1 Wykonawcy ) do skrzynek znormalizowanych o pojemnosci
przegrod 1 dm

¢ 7 kazdej warstwy wyrozniajacej sie litologicznie

» z warstw nieprzepuszczalnych o duzej miazszosci co 2 m,

» z warstw wodonosnych o duzej miazszoéci co 1 m.

prabki pobiera sig tzw. ,koryta” po oddzieleniu sie urobku od ptuczki.

W czasie probnych pompowan nalezy pobiera¢ probki wody do badan
fizykochemicznych, bakteriologicznych i technologicznych . probki pobiera
si¢ zgodnie z normami PN — 76/0 — 4620.

Pierwsza probke¢ wody pobiera si¢ pod koniec pompowania oczyszczajacego ,
a nastepnie pod koniec III stopnia pompowania probnego.

Po zafiltrowaniu otworu 1 wykonaniu pompowania oczyszczajacego dokonaé
pomiarow  stabilizacji ( statycznego ) zwierciadla wody).Za zwierciadto
ustabilizowane nalezy uzna¢ takie, gdy trzy kolejne pomiary wykonane w
odstepach okoto 10 min. wykazaly réznice mniejszq niz 2 cm.

4.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia.

Poza  pomiarami hydrogeologicznymi , zaleceniami w pozostalych
rozdzialach projektu nalezy:



» w przypadku koniecznosei zamknigcia wod podziemnych przewierconych
warstw wodonognych , wyniki obserwacji zamknigeia wody odnotowad
w raporcie wiercenia i protokole zamkniecia wod.

4.5. Zamykanie wad.

Zamykanie wod w przewierconych warstwach wodono$nych ma na celu
ochrong naturalnej izolacji poszczegdlnych pozioméw , niedopuszczenie
réinych poziomow do skazenia bakteriologicznego oraz ochrone przed
mieszaniem si¢ wod o roéznym skladzie fizykochemicznym. Zamkniecia
nalezy dokona¢ na polecenie i wedlug szczegotowe] instrukceji geologa
nadzorujacego budowe. Projektuje si¢ wypeli¢ na glebokosci ok.7-10m
przestrzen miedzy Sciang otworu a rurg nadfiltrowa uszezelnié kompaktonitem
1 pozostawienie otworu na czas niezbedny do pelnego spulchnienia
kompaktonitu i szezelnego zamkniecia otworu.

4.6. Filtrowanie otworu.

W wierceniu projektuje si¢ zabudowanie filtra szczelinowego typu ,,Preussag” o
nastgpujacych wymiarach:

% rura nadfiltrowa o dt. 23,0 m—-PCV DN 350 SBF-K

% zwezka redukcyjna DN 350 x 300 PCV,

< filtr wlasciwy kolumnowy o dh 18,0 m — PCV DN 300 SBF-KP

+ rura podfiltrowa o dl. 6,0 m — PCV DN 300 typSBF - KP

UWAGA: w przypadku wystapienia osadéw drobnoziarnistych i pylastych
filtr nalezy osiatkowac siatka nylonowg nr 10 .

Rure podfiltrowa nalezy zamkna¢ od spodu denkiem . Rura nadfiltrowa
zostanie wyprowadzona do powierzchni terenu . . Filtr wlasciwy typu
wPreussag” szezelinowy, szczelina 0,75 mm wykonany z tworzywa PVC.

Szczegotowa konstrukcje  filtra ( typ 1 wymiary ) okresli geolog
nadzorujacy wiercenie w oparciu o rzeczywiste warunki geologiczne. .
Filtrowanie otworu powinno odbywa¢ si¢ po komisyjnym odbiorze filtra na
budowie 1 po pomiarach giebokosci otworu filtrowanego. W skfad komisji
powinien wchodzi¢ : przedstawiciel Inwestora , geolog nadzorujacy oraz
kierownik budowy

Przestrzen migdzy Sciang odwiertu i filtrem nalezy wypelni¢ obsypka
rwirowa o wymiarach 0,8 — 2,0 mm. W czasie wykonywania obsypki
filtracyjne] wskazane jest utrzymywanie w otworze zwierciadla wody
powyzej poziomu stabilizacji. Obsypywanie filtra nalezy rozpoczaé¢ od



wytworzenia ok. 2 m stupa obsypki wokao? filtra. Nastepnie uzupetni¢ zapas
obsypki etapami co 2,0 m obserwujac zachowanie si¢ lustra wody w
otworze. W ten sposob nalezy obsypywac filtr az do gérnej czesei czynnej
filtra wlasciwego . nalezy wytworzy¢ zapas obsypki nad czescig czynng do 8
m. Nad wytworzona obsypka nalezy wykonaé uszczelke z grubego zwiru , 3
— 5 mm ktory spelni rolg uszezelki.

Szezegbtowe dane dotyczace konstrukeji filtra, rodzaj obsypki, grubosc
uszczelki 1 je] rodzaj okresli geolog nadzorujacy , przy opracowywaniu
szczegOtowego projektu filtra.

4.7. Probne pompowanie

Po odwierceniu i zafiltrowaniu nalezy przeprowadzi¢ probne pompowanie
ujecia . Pompowanie sktada¢ si¢ bedzie z dwoch etapow tj. pompowania
0CZYSZCzZAajacego 1 pompowania pomiarowego.

Pompowanie oczyszczajace ma na celu oczyszczenie strefy okoto
filtrowej z zawiesiny pylaste] dla polepszenia drég filtracji wody do otworu
oraz przygotowanie otworu do pompowania pomiarowego 1 eksploatacji.
Pompowanie oczyszczajgce nalezy przeprowadzi¢ pompa przystosowang do
wody zanieczyszczonej zawiesing mechaniczna, po uprzednim ustabilizowaniu
sie wody w otworze. Powinno ono trwac az do otrzymania catkowitcie czystej
i klarownej wody. Tok pompowania oraz sposob oceny klarownosdci wody
powinna okresla¢  szczegdlowa instrukcja  robocza , opracowana przez
geologa nadzorujacego . Przyjmuje si¢ czas trwania pompowania
oczyszezajacego na ok. 24 godz.

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego nalezy mierzy¢ szybkos¢
stabilizacji zwierciadla wody w otworze . Drugi etap pompowania —
pompowanie pomiarowe — powinno byé poprzedzone dezynfekcja otworu
polegajaca na wlaniu do otworu odpowiedniej ilogci wodnego roztworu srodka
odkazajacego ( podchlorynu wapnia, sodu itp.) wedlug szczegotowe) instrukeji
przedsigbiorstwa wykonujacego otwor i pozostawienie otworu przez 24 godziny
pod dziataniem tego srodka.

Pompowanie pomiarowe ma na celu:

v sprawdzenie pracy studni w warunkach zblizonych do warunkéw
eksploatacyjnych,

v" uzyskanie  danych do obliczen parametréw hydrogeologicznych:
dredniego  wspolczynnika  wodoprzepuszezalnosci  ,  wydajnosci
eksploatacyjnej, wydajnosci maksymalnej , odpowiadajacym wydajnosci
depresjom oraz zasi¢gu leja depresyjnego.

v" Dostarczenie danych o skladzie fizykochemicznym i bakteriologicznym
wody oraz definitywne ustalenie przydatnosci ujgtej warstwy wodonosnej
do zamierzonych celéw eksploatacyjnych,



Prébne pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzié pompg GC7 z
wydajnosciami okreslonymi przez geologa nadzorujacego.
Zasadq pompowania powinno by¢:

Q1 = 1/3Qmax. Q2 =2/3Qmax. Q3 = Qmax.

Maksymalna wydajno$¢ pompowania pomiarowego powinna byé

okreslona na podstawie wynikow pompowania oczyszczajacego . czas
trwania pompowania pomiarowego przy kazde] wydajnodci nie powinien
by¢ krotszy niz 12 godz. od chwili ustabilizowania sie  depresji.
Pompowanie pomiarowe wraz z okresem potrzebnym do stabilizacji
zwierciadla wody w otworze powinno trwaé ok. 72 godz. Do pomiaréw
wydajnosci nalezy stosowa¢ wodomierz, a pomiary zwierciadla wody
wykonywa¢ nalezy przy uzyciu $wistawki hydrogeologicznej . Wode z
probnego pompowania nalezy odprowadzi¢ do rowu na odleglosé okoto
300 m. .Energia elektryczna o mocy 18 kW moze by¢ dostarczona na plac
budowy z odlegltosci ok. 100m.
Po zakoniczeniu  pompowania wody nalezy wykonaé¢ pomiary stabilizacji
zwierciadla wody . Wyniki pomiaréw i obserwacji hydrogeologicznych
nalezy wpisa¢ do dziennika prébnego pompowania. Po wykonaniu trzech
studni i wykonaniu pompowan pomiarowych nalezy wykonaé¢ pompowanie
zespolowe dwach studni. Pompowanie zespolowe wykonaé z jedna
wydajnoscia tj. Q = 87,5 m*%h przez okres co najmniej 48 godz. dla
ustalenia wydajnosci ujecia.

4.8. Pomiary geodezyjne.

Po zakoficzeniu prac  wiertniczych nalezy wykona¢ niwelacje
otworow  oraz inwentaryzacie w nawigzaniu do pafstwowej sieci
geodezyjnej.

4.9, Likwidacja studninr 1,21i3.

Wykonana konstrukcja studni oraz uzyte materiaty ( filtr kolumnowy z rur

blaszanych typ L.6dzki ) nie gwarantujg wykonania klasycznej likwidacji

polegajacej na wyciagnieciu filtra i rur ostonowych . W zwiazku z tym

projektuje si¢ wykonanie likwidacji w sposéb nastepujacy :

- zasypanie kazdego otworu materialem piaszezystym do glebokosci 15,0

m p.p.t. ( podfiltrowe;j , filira i czesei nadfiltrowej )

-od 15,0 m p.p.t. do 2,5 m p.p.t. ( nadfiltrowej do dna obudowy studni

pasta bentonitowo — cementowa )

- od2,5mp.pt —0,0 mpp.t (obudowe zkregéw zelbetowych @ 1500
mm ) zasypac piaskiem zaggszezajac warstwami co 30 cm.



Przed przystapieniem do likwidacji kazdej studni nalezy:

sprawdzi¢ gtebokosé kazdej studni,

rozkreci¢ armature wodociggows w obudowie studni oraz dokonad
demontaz glowicy studziennej,

zatozy¢ zaslepk¢ na rurociggu tlocznym ,

sprawdzi¢ czy jest odlaczona energia elektryczna zasilajaca obudowe
studni w sposob trwaly,

wyciagniecie pompy glebinowej ze studni,

studnie przechlorowa¢ podchlorynem sodu ,

wypetni¢  wnetrze podfiltrowe; filtra i czesei nadfiltrowej do
glebokosei 15,0 m p.p.t. piaskiem ,

wypelni¢ wnetrze nadfiltrowej od 15,0 m p.p.t do 2,5 m p.p.t. pasta
cementowo — bentonitowa,

wngtrze obudowy studni @ 1500 mm od 2,5 m p.p.t do 0,0 piaskiem
zageszezajac warstwami .

Po wykonaniu w/w prac miejsce po zlikwidowanych studniach zaznaczy¢
trwale w terenie poprzez pozostawienie plyty betonowej o wymiarach 0,5 x
0,5 x 0,5 umieszczajac na niej napis studnia nr , gleboko$¢ w metrach,
zlikwidowano podaé rok likwidacji i firme ,ktora dokonata likwidacji.

Obliczenie ilosci materiatow do likwidacji
studnia nr 1 — gleboko$é¢ 44,5 m

Dane do obliczen:

a) zasypanie filtra piaskiem w przelocie 44,5 — 15,0 m p.p.t
L=29,5m wysokos¢ wykonania zasypu ( likwidacji )
r=0,1625 m — promien filtra

Vii=IIxr?x] =3,14x0,1625°%x29,5=2,5m?

b) wypehienie wnetrza nadfiltrowej pasta bentonitowo — cementowa od

13.0=2.5mppt

L =12,5m wysokos¢ wykonania zasypu ( likwidacji )
r=0,1625 m — promien filtra
V2a1=1Ix?2x] =3,14x0,1625%%125=1.0m?

¢) wypetnienie wnetrza obudowy piaskiem od 2,5 m p.p.t. do 0,0
L =2,5m wysokos¢ wykonania zasypu ( likwidacji )

r= 0,75 m — promien filtra

Vii=Ilxrrx]l =3,14x0,75x2,5=44m?

Studnia nr 2 gleboko$é 44,0 m



Dane do obliczen

a)zasypanie filtra piaskiem w przelocie 44,0 — 15,0 m p.p.t
L =29,0 m wysokos¢ wykonania zasypu ( likwidacji )
r=0,1625 m —promien filtra

Vie=IIxrx] =3,14x0,16252x290~24m?

b) wypelnienie wnetrza nadfiltrowej pastg bentonitowo — cementowa od
15,0-2,5mp.p.t.

L =12,5m wysokos¢ wykonania zasypu ( likwidacji )

r=0,1625 m — promien filtra

Yiz=Ilxrexl =314x0 1625125 =1 0m?

¢) wypelnienie wnetrza obudowy piaskiem od 2,5 m p.p.t. do 0,0
L. =2,5 m wysokos¢ wykonania zasypu ( likwidacji )

= 0,75 m — promien filtra

V23=IIxr*x1 =3,14x0,75x2,5=44m?

Studnia nr 3 glebokos¢ 43,0 m

Dane do obliczen :

Zasypanie filtra piaskiem w przelocie 43,0 - 15,0 m p.p.t.
L =28,0 m wysokos$¢ wykonania zasypu ( likwidacji )

r= 0,1625 m — promienn filtra

V13=IIxr*x] =3,14x0,1625x28,0=2,3m?

b)wypelnienie wngtrza nadfiltrowej pastg bentonitowo — cementows, od 15,0
—2,9mp.pL

L =12,5m wysokos¢ wykonania zasypu ( likwidacji )

r=0,1625 m — promien filtra

Via=Tlzxexl -3, 14x0]625x125=10m?*

¢)wypelienie wnetrza obudowy piaskiem od 2,5 m p.p.t. do 0,0
L=2,5m wysokos¢ wykonania zasypu ( likwidacji )
r= 0,75 m — promien filtra

33=IIxr*x] =3,14%x0,75x25=44m?

Materiaty do likwidacji studni nr 1,21 3.
Materialy sypkie piasek

M=l e+ 2 P+ WS 1 ENIZEN T3+ 53



V=25m3+44m3*+24m3*+44+23m*+44m?*=204m?
Pasta bentonitowo — cementowa

V=V21+V22. +V23=1+]+1=3m?

Zestawienie materialow :

Piasek =20,4 m ?
Cement = 450 kg
Bentonit = 600 kg
Podchloryn = 60 kg

Likwidacje nalezy wykona¢ przez firm¢ uprawniong do wykonywania prac
geologicznych . Roboty nalezy prowadzi¢c pod  nadzorem geologa
posiadajacego  stosowne uprawnienia . 7 wykonanej likwidacji nalezy
sporzadzic  dokumentacj¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Mazowieckiego Departament Ochrony
Srodowiska.

V. ANALIZA KONIECZNOSCI USTANOWIENIA STREF
OCHRONNYCH UJECIA

Budowa geologiczna  zatozona na etapie  projektowania przewiduje
wystepowanie warstwy glin ,mutkow itéw w nadkladzie ujetej warstwy
wodonosnej o ciaglym rozprzestrzenieniu i miazszosci ca 18,0 m.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$é ustanowienia strefy
ochrony posredniej.

Nalezy przewidzie¢ jedynie koniecznos¢ ustanowienia strefy ochrony
bezposredniej o zasiggu zgodnym z istniejacym ogrodzeniem studni nr2 i
3 a w przypadku studni nr 1 z ogrodzeniem SUW Mrowiska i Starostwie
Powiatowym w Minsku Mazowieckim

VI. WNIOSKI I ZALECENIA KONCOWE

- w celu zrealizowania zadania geologicznego nalezy wykona¢ trzy
otwory rozpoznawczo — eksploatacyjne o $rednicy poczatkowe] @600 mm i
glebokosci koncowe] 48,0 m p.p.t.

- przedmiotowe prace powinny by¢ wykonane przez wykonawce
posiadajacego stosowne uprawnienia wynikajace z przepiséw Ustawy z dn.
04.07.1994r. Prawo Geologiczne i Goérnicze Dz U. nr 27 poz. 96 tekst
Jednolity Dz. U nr 228 poz. 1947 z 2005r. z p6zniejszymi zmianami ).
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- przed podjeciem prac na terenie wykonawca powinien na 14 dni przed
rozpoczgciem  prac  zglosié  Okregowemu Urzedowi Gorniczemu w
Warszawie ,  Burmistrzowi Gminy w Halinowie oraz Marszatkowi
Wojewddztwa Mazowieckiego Departament ochrony Srodowiska —w
Warszawie ul. Bertolda Brechta .

- projektowane badania, roboty geologiczne powinny przebiega¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa,

- lokalizacja otworu zamykanie  wdd z przewierconych — warstw
wodonosnych , przyjecie filtra oraz zakonczenie prébnych pompowan ,
pompowania zespolowego, powinno odbywaé si¢ komisyjnie i
protokolarnie.
- po wykonaniu zakresu prac badan przewidzianych niniejszym projektem
wynik prac i badan nalezy opracowac :
» w formie dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajacego wydajnosé¢ nowych otwordéw studziennych nr 1 A,2A
i 3A , ustalajacej nowe zasoby eksploatacyjne ujecia,
»
- ninigjszy projekt nalezy przedlozyé do zatwierdzenia w Urzedzie
Marszalkowskim Wojewoddztwa Mazowieckiego  Departament — Ochrony
Srodowiska ,

- wnosi si¢ do organu zatwierdzajacego o zatwierdzenie niniejszego projektu na
okres 4 lat od daty zatwierdzenia.

- po zlikwidowaniu studni nr 1,2 i 3 nalezy sporzadzic dokumentacje
geologiczng z wykonania likwidacji 1 przedstawi¢ do zatwierdzenia w
Urzedzie Marszatkowskim.

VII. PRZEDSIEWZIECIA NIEZBEDNE W CELU ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO LPOZAROWEGO , BHP I
OCHRONY SRODOWISKA .

W celu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego , pozarowego i bhp nalezy

bezwzglednie przestrzegaté zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U Nr 109 poz. 961 ) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy , prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w  zaktadach gorniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi.

W szczegolnosel w celu zapobiezenia wypadkom wiertniczym nalezy:
1. zatrudni¢ zaloge wiertniczg o odpowiednich kwalifikacjach ,
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2. zachowac dyscypline pracy zalogi wiertniczej

3. sprawdzi¢ stan techniczny uzywanego sprzetu,

4. stosowa¢  odpowiednia technologie  w odniesieniu do warunkow
geologicznych , glgbokosci i srednicy otworu ,

5. zapobiega¢ uszkodzeniom przewodu wiertniczego.

Projektuje sig¢ , ze wiercenie projektowanej studni nr 1A,2A i 3A w m
Mrowiska bedzie wykonywane zestawem wiertniczym do wiercefn obrotowych
, z lewym obiegiem ptuczki . Projektuje si¢ , ze energia elektryczna do
pompowania otworu 1 zasilania barakowozu pobierana bedzie z linii
energetycznej zasilajacej SUW . Woda do celow technologicznych pobierana
bedzie zistnigjacych studninrl,2i3.

Ochrona srodowiska

Poniewaz wiercenie odbywac sig bedzie metoda obrotowa przy uzyciu phaczki
wodne] nie przewiduje sig  powstawania Sciekow i zagrozenia wod
powierzchniowych 1 podziemnych . Wydobyty podczas wiercenia urobek
sktadowany bedzie obok otworu. W rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U nr 62, poz. 628 0 urobek z wiercenia bez phuczek
wiertniczych oraz srodkéw chemicznych nie stanowi odpadu szkodliwego dla
srodowiska .

W trakcie wiercenia nastapi nieznaczna emisja hatasu oraz spalin. Nie bedzie
to  jednak miato odczuwalnego wplywu na srodowisko . Prawidiowo
prowadzone prace wiertnicze przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu nie
powinny zanieczyszcza¢ srodowiska .Po zakonczeniu prac otwor nalezy
zabezpieczy¢ huczkiem a teren wokol wiertni zrekultywowac¢ doprowadzajac
go do stanu z przed wiercenia. Nie przewiduje sie likwidacji otworu.,

VIII. HARMONOGRAM PRAC

1 Zagospodarowanie placu robdt — ustawienie zestawu wiertniczego w miejscu

projektowanych wiercen szt.3 x 3 dni =9 dni,

2. wiercenie otworu do glebokosci 48,0 m : szt. 3 x 10 dni = 30 dni

3. przygotowanie i montaz filtra z wykonanie obsypki szt. 3 x 3 dni =9 dni

4. wyciagnigeie rur ostonowych i wykonaniem uszczelki z compactonitu
szt. 3 x 2 dni = 6 dni

5. pompowanie oczyszczajace i stojka - 48 godz. szt. 3 x 2 dni = 6 dni

6. pompowanie pomiarowe studni szt. 3 x 3 dni =9 dni

7. pompowanie zespotowe szt. 3 x 4 dni = 12 dni

8. demontaz - rekultywacja szt. 3 x 4 dni =12 dni

9. opracowanie dokumentacji kpl. 1 x 45 dni =45 dni



10.likwidacja obudowy 3 szt. x 10 dni =30 dni

Rozpoczecie prac nastapi w terminie 14 dni od dokonania zgloszenia w
Urzedzie Gminy Halindw, Marszalkowi Wojewodztwa Mazowieckiego oraz
Okrggowym Urzedzie Gorniczym w Warszawie,

Zakonczenie prac terenowych nastapi ok. 123 dni po rozpoczeciu robét.
Blizszych terminéw nie mozna poda¢ poniewaz inwestor bedzie oglaszat
przetarg na wykonane prace .

Materiaty do wykonania prac:

-rury © 600 mb 6

- filtra szczelinowy PCV DN 300 mb 54

- rura podfiltrowa PCV DN 300 mb 18

- denko do rury podfiltrowej PCV DN 300 szt. 3

- zwezka redukeyjna PCV DN 350 x 300 szt. 3,

- rury nadfiltrowe PCV DN 350 mb 72,

- prowadnice PCV DN 300 szt. 15

- prowadnice PCV DN 350 szt. 15

- podchloryn 120 kg

- obsybka filtracyjna 30 ton

- huezki Slepe szt. 3

- rury do odprowadzenia wody mb 200

- kable elektryczne do podtaczenia pomp mb 200 material pomocniczy.

Materialy do likwidacji studni:
- piasek 20,4 m?3

- bentonit 600 kg,

- cement — 450 kg,

- podchloryn sodu 60 kg,

Dla zrealizowania inwestycji nalezy przewidzieé¢ srodki finansowe
- koszt budowy szt. 3 x 48,0 mb x 980 zt. /mb = 141.120,00 z}.

- koszt badan wody 8.000,00 zt.
- koszt obstugi geodezyjnej 4.500,00 zi.
- koszt likwidacji 3 studni 24.000,00 zt.
- koszt doprowadzenia energii 6.000,00 zt.
- koszt nadzoru i oprawiania dokumentacji 6.000,00 zt.

IX. PROBY ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas wykonania robot obowigzuja nizej wymienione sprawdzenia |,
odbiory majace na celu zapewnienie wysokiej jakosci robét.

* Wytyczenie otworu studziennego

e Odbidr glebokosci otworu studziennego



e Odbidr poszezegélnych dhugosei filtra
a) podfiltrowej
b) czgsci roboczej filtra
¢) nadfiltrowej

¢ Odbior granulacji obsybki filtracyjnej

e Sprawdzenie wydajnosci studni , depresji studni podczas probnego
pompowania pomiarowego , kazdej studni oraz przy  pompowaniu
zespolowym ,

¢ Sprawdzenie zasypu w rurze podfiltrowej po wykonaniu probnych
pompowan

* Sprawdzenie wymaganych aprobat , atestéw dopuszczen materiatéw |
ktore zostana wbudowane.

Z powyzszych  czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoly z udziatem
inspektora  nadzoru i oséb  upowaznionych przez Inwestora . geologa
nadzoru geologicznego.

X. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami . Zaréwno
na etapie wykonania , jak i po zakonczeniu elementu robét.

Jednostka obmiarowa jest mb glebokosé studni, dhugosé poszezegdlnych
elementéw filtra oraz inne elementy skladowe obmierzane wg. innych
Jjednostek wydajnosé studni w m */h

XI. ODBIOR ROBOT

Odbior robot bedzie nastgpowaé po zgloszeniu Inspektorowi Nadzoru przez
Wykonawce gotowosci odbioru.

Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot zaméwienia. Zamawiajacy wyznaczy
termin i rozpoczgcie odbioru przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosei do odbioru , dokonanego na pigmie
przez Wykonawceg . 7 czynnosei odbioru spisany bedzie wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Odbiér polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletnoéei dokumentéw i préb i
pomiar6w ~ wymaganych przez obowiazujace przepisy i normy oraz
sprawdzeniu kazdej wykonane] roboty.

Przy odbiorze Wykonawea przedstawi Zamawiajacemu kompletna
inwentaryzacje  powvkonaweza  z rzednvmi wvkonanvch  otworéw

studziennych.




XII. PODSTAWY PLATNOSCI

Warunki platnosci zostana okreslone w umowie zawartej pomigdzy inwestorem
a wykonawca na realizacje przedmiotowych robot zaréwno w kwestii
etapowania fakturowania wg. przedstawionego harmonogramu robét.
Podstawg do zaplaty jest wykonanie robot ujetych w kosztorysie ofertowym.

XIII. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA WYKONANIA
ZADANIA

1. Ustawa z dnia 4 lutego Dz. U. nr 27 poz.96 tekst jednolity Dz.U nr 228
poz. 1947 z 2005r. z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w
sprawie szczegdlnych wymagan jakie powinny odpowiadaé dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskie Dz. U. nr 201 poz. 1673.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
Jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. nr
109 poz. 961 ) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach
gorniczych wydobywajacych kopaliny otworem wiertniczym.

5. PN — G — 02318 - studnie wiercone zasady projektowania , wykonania i
odbioru.

6. Instrukcja obstugi wiercen hydrogeologicznych wydana przez Centralny
Urzad Geologii Warszawa 1981 .



